



2023 - 2026

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS

## TAMBOBAMBA

### REGIÓN APURÍMAC



#### RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N.º 118-2025-GM-MPCT

Tambobamba, 31 de marzo del año 2025.

#### VISTO:

La Carta N.º 001-2025-GG-HSZ-CGSS SAC de fecha 15 enero del 2025, Informe N.º 038-2025-JO-EKCT-IVP-MPCT de fecha 10 de febrero del 2024, Carta N.º 010-2025-MPC-T/IVP-C/AAQ de fecha 11 de febrero del 2025, Carta N.º 002-2025-GG-HSZ-CGSS SAC de fecha 18 de febrero del 2025, Informe N.º 064-2025-JO-EKCT-IVP-MPCT de fecha 07 de marzo del 2024, Informe N.º 061-2025-MPC-T/IVP-C/JIVP-AAQ de fecha 07 de marzo del 2024, Memorándum N.º 094-2025-MPC-T/GM-OSL/MAHR de fecha 11 de marzo del 2025, Informe N.º 047-2025-MPC-T/OSL/LF-E.P.M de fecha 14 de marzo del 2025, Informe N.º 029-2024-MPC-T/OSL/LT/YCQ de fecha 19 de marzo del 2025, Informe N.º 282-2025-MPC-T/GM-OSL/MAHR de fecha 25 de marzo del 2025, Opinión Legal N.º 102-2025-AJ-MPCT/DCP de fecha 28 de marzo del 2025, y;

#### CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley N.º 30305, Ley de Reforma Constitucional, establece que las municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, mandato constitucional concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225. Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 082-2019-EF (en adelante la Ley) y sus modificatorias y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.º 344-2018-EF (en adelante el Reglamento de la Ley), establecen las normas que deben observar las entidades del Sector Público, en los procedimientos de contratación y adquisición de bienes, servicios y obras, regulando las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;

Que, en el Anexo N.º 1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; aprobado por el D.S. N.º 344-2018-EF, define a la liquidación del contrato como el: "Cálculo técnico efectuado, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene como finalidad determinar el costo total del contrato y su saldo económico". Además, tomando en cuenta dicha definición, es válido afirmar que la liquidación final del contrato, consiste en un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar principalmente, en este caso, el costo total servicio y el saldo económico que puede ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad. En ese sentido, el acto de liquidación tiene como propósito que se efectúe un ajuste formal y final de cuentas, que establecerá, teniendo en consideración intereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de los sujetos contractuales.

Que, el numeral 168.1) del artículo 168º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 344-2018-EF, en relación a la recepción y conformidad establece que: "La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección"; asimismo, el numeral 168.2) del artículo 168 del citado reglamento precisa que: "La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio la conformidad puede consignarse en dicho documento". En relación a la aprobación de la presente liquidación técnica y financiera por término del CONTRATO N.º 091-2024-GM-MPCT del servicio de: "MANTENIMIENTO DE CAMINO RUTINARIO NO PAVIMENTADO EN LOS TRAMOS: OCACCAHUA, (KM 00+412) – PAMPURQUI – PTA. CARRETERA (KM 17+014) LONGITUD 16.602 KM, DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURÍMAC", se debe señalar que la Ley de Contrataciones y su Reglamento no establecen un procedimiento para la liquidación de contratos de servicios, no obstante a ello no es impedimento para hacerlo, si hay una unidad orgánica que lo solicite, que en el presente caso, es el jefe Instituto Vial Provincial - Cotabamba, siempre que la información que se acompañe para esta liquidación concuerde mínimamente con el procedimiento de culminación de la ejecución contractual establecida en el reglamento de la Ley de Contrataciones; asimismo, conforme al artículo 168º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 344-2018-EF, el área usuaria ha emitido las respectivas conformidades de servicios otorgadas por el cumplimiento de los servicios de mantenimiento rutinario, habiéndose cumplido con la prestación de los servicios contratados.



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS

## TAMBOBAMBA

### REGIÓN APURÍMAC



2023 - 2026

Que, el numeral 16.4 del artículo 16° del Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado por Decreto Supremo N.° 034-2018-MTC y sus modificatorias, señala que es responsabilidad de las autoridades competentes establecidas para cada nivel de Gobierno realizar las actividades de mantenimiento o conservación y de operación, en forma permanente y sostenida de la red vial de su competencia cumpliendo las normas establecidas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones; así como, asegurar los recursos financieros necesarios para su cumplimiento.

Que, mediante Carta N.° 001-2025-GG-HSZ-CGSS SAC de fecha 15 enero del 2025, el Gerente General de CONTRATISTAS GENERALES SUMAC SAYARIY S.A.C, Sr. Hilario Sueldo Zamora, presenta ante la Entidad la liquidación final del servicio de: "MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO: OCACCAHUA, (KM 00+412) – PAMPURQUI – PTA. CARRETERA (KM 17+014), DE LONGITUD 16+602 KM, DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURÍMAC". Desarrollado por la Microempresa " CONTRATISTAS GENERALES SUMAC SAYARIY S.A.C ", durante el 10 de junio al 31 de diciembre del 2024, para su revisión, evaluación y aprobación del mismo.

Que, mediante Informe N.° 038-2025-JO-EKCT-IVP-MPCT de fecha 10 de febrero del 2025, el jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial, Ing. Edward Kleiber Carrasco Taco, remite al jefe Instituto Vial Provincial – Cotabambas las observaciones al informe de liquidación del servicio de: "MANTENIMIENTO DE CAMINO RUTINARIO NO PAVIMENTADO EN LOS TRAMOS: OCACCAHUA, (KM 00+412) – PAMPURQUI – PTA. CARRETERA (KM 17+014) LONGITUD 16.602 KM, DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURÍMAC".

Que, mediante Carta N.° 010-2025-MPC-T/IVP-C/AAQ de fecha 11 de febrero del 2025, el Ing. Aldo Abarca Quispe, jefe de IVP/MPC-T, remite al Gerente General de CONTRATISTAS GENERALES SUMAC SAYARIY S.A.C, las observaciones al informe de liquidación del servicio de: "MANTENIMIENTO DE CAMINO RUTINARIO NO PAVIMENTADO EN LOS TRAMOS: OCACCAHUA, (KM 00+412) – PAMPURQUI – PTA. CARRETERA (KM 17+014) LONGITUD 16.602 KM, DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURÍMAC", señalando que: no cumple con presentar sus comprobantes de pago por cada mes de actividad, no cumple con entregar el inventario vial actualizado, no cumple con entregar la copia del plan de trabajo, la documentación no se encuentra debidamente foliado, debe de incluir el acta de legalización del cuaderno de actividades, original o autocopiativo y los documentos de liquidación tendrán que contemplar la rúbrica correspondiente en cada una de las hojas.

Que, mediante Carta N.° 002-2025-GG-HSZ- CGSS SAC de fecha 18 de febrero del 2025, el Gerente General de CONTRATISTAS GENERALES SUMAC SAYARIY S.A.C, Sr. Hilario Sueldo Zamora, presenta ante la Entidad, el levantamiento de las observaciones realizadas a la liquidación final del servicio de: "MANTENIMIENTO DE CAMINO RUTINARIO NO PAVIMENTADO EN LOS TRAMOS: OCACCAHUA, (KM 00+412) – PAMPURQUI – PTA. CARRETERA (KM 17+014) LONGITUD 16.602 KM, DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURÍMAC".

Que, mediante Informe N.° 064-2025-JO-EKCT-IVP-MPCT de fecha 07 de marzo del 2025, el jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial, Ing. Edward Kleiber Carrasco Taco, remite al jefe Instituto Vial Provincial – Cotabambas el visto bueno al informe de liquidación del servicio de: "MANTENIMIENTO DE CAMINO RUTINARIO NO PAVIMENTADO EN LOS TRAMOS: OCACCAHUA, (KM 00+412) – PAMPURQUI – PTA. CARRETERA (KM 17+014) LONGITUD 16.602 KM, DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURÍMAC", señalando que, se encuentra favorable de acuerdo al formato de TDR y lineamientos establecidos dentro del contrato de servicio.

Que, mediante Informe N.° 061-2025-MPC-T/IVP-C/JIVP-AAQ de fecha 07 de marzo del 2025, el jefe de IVP-MPCT, solicita ante la Gerencia Municipal que, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras cumpla con realizar la revisión y verificación para su aprobación con Acto Resolutivo la liquidación técnica y financiera del servicio de: "MANTENIMIENTO DE CAMINO RUTINARIO NO PAVIMENTADO EN LOS TRAMOS: OCACCAHUA, (KM 00+412) – PAMPURQUI – PTA. CARRETERA (KM 17+014) LONGITUD 16.602 KM, DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURÍMAC".

Que, mediante Memorandum N.° 094-2025-MPC-T/GM-OSL/MAHR de fecha 11 de marzo del 2024, el jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidaciones, Ing. Marco Hanampa Roque, solicita a la CPC. Elvira Palomino Meléndez que, cumpla con realizar la evaluación de liquidación financiera del servicio de: "MANTENIMIENTO DE CAMINO RUTINARIO NO PAVIMENTADO EN LOS TRAMOS: OCACCAHUA, (KM 00+412) – PAMPURQUI – PTA. CARRETERA (KM 17+014) LONGITUD 16.602 KM, DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURÍMAC".

Que, mediante Informe N.° 047-2025-MPC-T/OSL/LF-E.P.M de fecha 14 de marzo del 2025, la Liquidadora Financiera, CPC. Elvira Palomino Meléndez, pone en conocimiento de la Oficina de Supervisión y Liquidación que, se realizó la revisión y evaluación del informe de liquidación financiera del servicio de: "MANTENIMIENTO DE CAMINO RUTINARIO NO PAVIMENTADO EN LOS TRAMOS: OCACCAHUA, (KM 00+412) – PAMPURQUI – PTA. CARRETERA (KM 17+014) LONGITUD 16.602 KM, DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURÍMAC", concluyendo que, de acuerdo a la revisión que se realizó de todos los acervos documentarios como (Notas de Pago, Ordenes de Servicio, Conformidad de Pago, Facturas Electrónicas y Otros documentos) y como también la revisión en el FORMATO "A" del año 2024, el monto ejecutado del servicio asciende al importe de S/ 67,665.73 (Sesenta y siete mil seiscientos sesenta y cinco con 73/100 soles), de acuerdo a la ADENDA DE CONTRATO N.° 091-2024-GM-MPCT de servicio de mantenimiento.



2023 - 2026

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS

**TAMBOBAMBA**

REGIÓN APURÍMAC



Que, mediante Informe N.º 029-2024-MPC-T/OSL/LT/YCQ de fecha 19 de marzo del 2025, la responsable de la liquidación técnica, Ing. Yadira Cano Quinte, pone en conocimiento de la Oficina de Supervisión y Liquidación que, se realizó la revisión y evaluación del informe de liquidación técnica del servicio de: "MANTENIMIENTO DE CAMINO RUTINARIO NO PAVIMENTADO EN LOS TRAMOS: OCACCAHUA, (KM 00+412) – PAMPURQUI – PTA. CARRETERA (KM 17+014) LONGITUD 16.602 KM, DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURÍMAC", concluyendo que, se da opinión favorable a la liquidación técnica del contrato N.º 091-2024-MPCT-GM presentada por el contratista ejecutor CONTRATISTAS GENERALES SUMAC SAYARIY S.A.C.

Que, mediante Informe N.º 282-2025-MPC-T/GM-OSL/MAHR de fecha 25 de marzo del 2025, el jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidaciones, Ing. Marco Hanampa Roque, pone en conocimiento de la Gerencia Municipal:

- El CONTRATO N.º 091-2024-GM-MPCT, de presupuesto asignado de S/ 80,868.80 (ochenta mil ochocientos sesenta y ocho con 80/100 soles, que durante el desarrollo del servicio sufrió una adenda al contrato, que redujo el tiempo y el monto del contrato a S/ 67,665.73 (sesenta y siete mil seiscientos sesenta y cinco con 73/100 Soles). La ejecución del contrato se cumplió íntegramente, logrando un 100% de avance en cada una de las metas establecidas en sus distintas etapas. La prestación del servicio se ajustó estrictamente a los plazos convenidos, especificaciones técnicas y normativas vigentes, asegurando óptimos niveles de eficacia y eficiencia en el desarrollo de las actividades contractuales.
- Se emite opinión favorable para la aprobación, mediante acto resolutivo, de la liquidación técnica del CONTRATO N.º 091-2024-GM-MPCT, correspondiente al "MANTENIMIENTO DE CAMINO RUTINARIO NO PAVIMENTADO EN LOS TRAMOS: OCACCAHUA, (KM 00+412) – PAMPURQUI – PTA. CARRETERA (KM 17+014) LONGITUD 16.602 KM, DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURÍMAC" cuyo costo final asciende a la suma de S/ 67,665.73 (Sesenta Y siete Mil seiscientos sesenta Y cinco Con 73/100 Soles). Dicha liquidación se sustenta en el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales, conforme a los términos, especificaciones técnicas y normativas vigentes, garantizando la correcta ejecución del servicio y la optimización de los recursos asignados.
- Conclusión Financiera: De conformidad con la revisión exhaustiva realizada sobre los acervos documentarios, incluyendo comprobantes de pago, órdenes de servicio, conformidades de pago, facturas electrónicas y demás soportes financieros, así como la verificación del FORMATO "A" correspondiente al año 2024, se determina que el monto ejecutado correspondiente al servicio de mantenimiento asciende a la suma de S/ 67,665.73 (Sesenta Y siete Mil seiscientos sesenta Y cinco Con 73/100 Soles). Dicho monto se encuentra debidamente sustentado y respaldado por la documentación financiera y técnica correspondiente, evidenciando la correcta aplicación de los recursos y el cumplimiento de las disposiciones contractuales y normativas aplicable.

Que, mediante Opinión Legal N.º 102-2025-AJ-MPCT/DCP de fecha 28 de marzo del 2025, el Asesor Jurídico, Abog. Dimas Castro Pareja, pone en conocimiento de Gerencia Municipal, la Opinión Legal sobre la liquidación técnico financiera del servicio denominado: "MANTENIMIENTO DE CAMINO RUTINARIO NO PAVIMENTADO EN LOS TRAMOS: OCACCAHUA, (KM 00+412) – PAMPURQUI – PTA. CARRETERA (KM 17+014) LONGITUD 16.602 KM, DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURÍMAC", señalando que procede la aprobación de mencionada liquidación por el monto ejecutado del proyecto, que asciende a S/ 67,665.73 (sesenta y siete mil seiscientos sesenta y cinco con 73/100 Soles), correspondiente al año fiscal 2024.

Que, es necesario precisar que los servidores y/o funcionarios que han intervenido en los documentos que sirven como antecedentes y en mérito del cual se aprueba la presente resolución, son responsables de la revisión del contenido materializado en sus informes técnicos favorables, sin los cuales no se emitiría el presente acto resolutivo;

Estando a las facultades conferidas por el último párrafo del artículo 39 de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el cual dispone que las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas, en concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Cotabamba Tambobamba;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO. - DECLÁRASE PROCEDENTE**, la aprobación de la Liquidación Técnica Financiera del servicio denominado: "MANTENIMIENTO DE CAMINO RUTINARIO NO PAVIMENTADO EN LOS TRAMOS: OCACCAHUA, (KM 00+412) – PAMPURQUI – PTA. CARRETERA (KM 17+014) LONGITUD 16.602 KM, DEL DISTRITO DE



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS

## TAMBOBAMBA

### REGIÓN APURÍMAC



2023 - 2026

TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURÍMAC” por el monto ejecutado del proyecto, que asciende a S/67,665.73 (Sesenta y siete mil seiscientos sesenta y cinco con 73/100 Soles), correspondiente al año fiscal 2024. En mérito a los fundamentos expuestos en la presente y conforme al detalle siguiente:

REPORTE DE GASTO SEGÚN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO DEL AÑO 2024- SEGÚN FORMATO A							
AÑO	N.º DE SIAF	FTE FTO	PROVEEDOR	N.º DE COMPROBANTE DE PAGO	CLASIFICADOR DE GASTO	SEC. FUNC	MONTO
2024	3947		CONTRATISTAS GENERALES SUMAC SAYARIY SAC	5607	2.3.2.4.31	139	S/. 277.00
2024	3947			5575	2.3.2.4.31	139	S/.6,654.61
2024	4204			6577	2.3.2.4.31	139	S/.409.00
2024	4204			6547	2.3.2.4.31	139	S/.9,823.38
2024	4887			7444	2.3.2.4.31	139	S/.409.00
2024	4887			7413	2.3.2.4.31	139	S/.9,823.38
2024	5336			7683	2.3.2.4.31	139	S/. 396.00
2024	5336			7655	2.3.2.4.31	139	S/. 9,506.30
2024	5888			8413	2.3.2.4.31	139	S/. 409.00
2024	5888			8398	2.3.2.4.31	139	S/. 9,823.38
2024	6349			9401	2.3.2.4.31	139	S/. 396.00
2024	6349			9348	2.3.2.4.31	139	S/. 9,506.30
2024	6661			0097	2.3.2.4.31	139	S/. 409.00
2024	6661			0039	2.3.2.4.31	139	S/. 9,823.38
TOTAL, MONTO PAGADO A FAVOR DEL CONTRATISTA (A)							S/. 67,665.73
TOTAL, MONTO SEGÚN CONTRATO N.º 091-2024-GM-MPCT(B)							S/. 80,868.80
DIFERENCIA (A-B)							S/. 13,203.73

**ARTICULO SEGUNDO.** - NOTIFICAR, la presente Resolución a la empresa **CONTRATISTAS GENERALES SUMAC SAYARIY S.A.C.**, representada por su Gerente General, **SR. HILARIO SUELDO ZAMORA**, para los fines correspondientes.

**ARTICULO TERCERO.** – **PRECISAR** que, los informes que constituyen los antecedentes de la presente resolución, son de entera responsabilidad del contenido, los funcionarios que suscriben los mismos.

**ARTÍCULO CUARTO.** – **ENCARGAR** el cumplimiento de la presente Resolución, a la de Oficina de Supervisión y Liquidaciones, y a través de esta hacer extensivo al responsable liquidador financiero, responsable técnico de liquidaciones, y demás áreas competentes, bajo responsabilidad.

**ARTICULO QUINTO.** – **NOTIFICAR**, la presente resolución a la Oficina de Supervisión y Liquidación, Instituto Vial Provincial (IVP), y demás áreas responsables para su cumplimiento y fines pertinentes.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS  
TAMBOBAMBA

Arq. Ronald Vidal Mansilla  
GERENTE MUNICIPAL  
DNI : 41602760